DOUCUMENT DESCRIPTIF DU PROJET
ACCUEIL SECONDES GA

I. Présentation du projet

Nous devons trouver un nouveau projet à faire en classe

Nous voulons accueillir les prochaines classes de secondes Gestion Administration à la rentrée 2016.

Nous avons eu cette idée car nous avons beaucoup de mal à nous intégrer au lycée au début.

II. Stratégie

A la rentrée 2016, nous désirons accueillir une classe de seconde GA pour leur présenter le lycée, la section GA. Nous allons intervenir dans leur classe lors de leur ½ journée de rentrée scolaire.

III. Contexte du projet

Nous sommes élèves en première Bac Professionnel Gestion Administration au lycée des métiers Pierre Doriole. Nous devons acquérir des compétences au niveau des projets pour notre Bac (Pôle 4).

IV. Objectifs du projet

Notre objectif est d'aider les secondes de l'année prochaine à s'intégrer plus facilement au lycée dès le début de l'année.

Le projet commencera à 8h à la rentrée et se terminera à 12h15. Nous enverrons un questionnaire à partir de Gmail aux classes de secondes pour savoir si ils sont satisfaits de cette rentrée.

V. Actions engagées

- **Faire** l'appel des élèves de la classe de 2nd
- **Vérifier** les options et le régime
- **Distribuer** une fiche élève afin de la faire compléter
- **Accueillir** les professeurs qui présentent leur matière et leurs fournitures
- **Distribuer** le carnet de liaison
- **Lire** les points importants du règlement intérieur
- **Commenter** les documents d'autorisation de sortie et droit à l'image
- **Distribuer** l'emploi du temps
- **Parler** de la liste des livres
- **Distribuer** le livret d'accueil réalisé
- **Présenter** la formation BEP et BAC
- **Parler** des PFMP (diapo)
- **Parler** du blog : lien sur le livret + QR code
- **Présenter** les surveillants référents
- **Visiter** le lycée (salles, administration) et montrer le plan

Selen

VI. Budget

Nous devons prévoir un budget juste pour le goûter que nous allons réaliser lors de notre intervention dans la classe de seconde.

VII. Contraintes

Il faut que nous soyons suffisamment nombreux pour accueillir les secondes. Nous devons aussi clôturer le projet rapidement avant la fin de cette année scolaire.

VIII. Les acteurs concernés par le projet

Doriane est le chef d'ouvrage du projet. Toute la classe est participante à ce projet.

IX. Calendrier des réalisations du projet (programmation)

02/12/2015 : préparation du projet

Rentrée septembre 2016, nous terminerons ce projet avec l'accueil d'une classe de seconde

Selen